
       Katowice, dnia 30.10.2024 r. 
 
 
 
 
 
NW.0012.5.2024.EO 
NW.ZD-00169/24 
      
       Szanowny Pan 
       Łukasz Borkowski 
       Przewodniczący 
       Rady Miasta Katowice 

 
   
 
 
 W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2024 r. znak: BRM.0012.10.9.2024.KJ-K                    
w załączeniu przesyłam informację do punktu 4 porządku dziennego obrad Komisji 
Transportu Rady Miasta Katowice, która odbędzie się dnia 07.11.2024 r. – „Informacja  
dotycząca działalności spółki Tramwaje Śląskie S.A.” 
 
 
 
       Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 
- Informacja do punktu 4 porządku obrad posiedzenia Komisji Transportu w dniu 
07.11.2024r. 
 
 
 
Do wiadomości 
- Dyrektor Biura 
 

 

Osoba prowadząca sprawę 
Ewelina Olewińska  
tel. 32 25 93 753 

PIERWSZY WICEPREZYDENT  
MIASTA KATOWICE 
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Informacja do punktu 4 porządku dziennego obrad  

Komisji Transportu Rady Miasta Katowice na 

posiedzenie w dniu 07.11.2024 r. 

w zakresie działalności Spółki Tramwaje Śląskie S. A. 
 
 
 

Spółka działająca pod firmą Tramwaje Śląskie S.A. (zwana w dalszej części także Spółką) 
została utworzona poprzez komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą 
„Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej w Katowicach” - akt komercjalizacji Ministra 
Skarbu Państwa z dnia 05 grudnia 2002 r.  

Siedzibą Spółki od 29 czerwca 2007 r. jest Chorzów. 
Dnia 30 maja 2007 r. Minister Skarbu Państwa przeniósł nieodpłatnie własność akcji 

Spółki na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego (KZK GOP).  

Dnia 30 grudnia 2008 r. KZK GOP przeniósł nieodpłatnie własność akcji Spółki na rzecz 
12 miast: Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Mysłowice, Ruda 
Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice i Zabrze. 

Z dniem 1 stycznia 2024 miasta: Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, 
Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, przekazały swoje akcje 
do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, natomiast na podstawie umowy z dnia  
19 grudnia 2023 r. nastąpiło nieodpłatne zbycie akcji Spółki przez Miasto Zabrze na rzecz 
Miasta Katowice - wpis do rejestru akcjonariuszy został dokonany 24 stycznia 2024 r. 
Aktualna struktura kapitału to: 

Struktura Akcjonariatu wg stanu na 24.01.2024 r 

lp. Akcjonariusz 
% 

udział akcji  
w kapitale Spółki 

Ilość akcji 
Wartość nominalna 
posiadanych akcji 

1 Katowice 55,379 8 300 536             83 005 360,00 zł 

2 GZM 44,621 6 687 995             66 879 950,00 zł 

Razem 100,00 14 988 531           149 885 310,00 zł 

 
 

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. jest operatorem publicznego transportu zbiorowego, 
którego podstawowym zadaniem jest bezpieczny i zgodny z wyznaczonymi standardami 
przewóz pasażerów. Spółka jako jedyne przedsiębiorstwo tramwajowe świadczy swoje usługi 
komunikacyjne na obszarze 13 gmin zrzeszonych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Zakres usług przewozowych wyznacza wieloletnia umowa przewozowa, zawarta 
z organizatorem publicznego transportu zbiorowego.  

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin zrzeszonych  
w związku metropolitalnym jest od 2019 r. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). 
Za realizację tego zadania odpowiada jednostka budżetowa GZM – Zarząd Transportu 
Metropolitalnego (dalej ZTM). 
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Spółka jest właścicielem taboru tramwajowego, zaplecza technicznego oraz liniowej 
infrastruktury technicznej (tory, sieć trakcyjna, podstacje zasilające) umożliwiającej 
funkcjonowanie komunikacji tramwajowej. Utrzymanie i remonty infrastruktury obciążają 
koszty działalności Spółki.  
Spółka finansuje i realizuje także zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury i taboru. W  
Spółce  funkcjonują  cztery  Rejony  z  zajezdniami  tramwajowymi,  Zakład 
Usługowo Remontowy, Zakład Torów i Sieci oraz Ośrodek Szkolenia Motorniczych. 
Łączna długość torowisk 348,5 kmtp (286,5 km odcinki dwutorowe, 62 km odcinki 
jednotorowe), ilość taboru 291 wagonów.  
W latach 2012-2023 Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 2 063 mln zł. 
Aktywa trwałe Spółki to 1 860 mln zł 

 
Aktualna struktura bilansu przedstawia się następująco: 

 

 

Informacja dotycząca obsługi Katowic przez komunikację tramwajową  
 
1. Długość linii tramwajowych   - 112,72 km 

2. Długość tras tramwajowych   - 34,525 km 

3. Długość  torowisk ( bez zajezdni )    - 57,46 km tp 

4. Liczba przystanków     - 121 

5. Liczba pociągów obsługujących miasto  - 93  

6. Liczba wagonów obsługujących miasto  - 118 

7. Ilość linii obsługujących miasto   -  13 

 (0,6,7,11,13,14,15,16,19,20,23,25,46) 

*linia 0,23 kursuje w dni wolne   

 

 

31.12.2023 30.09.2024 31.12.2023 30.09.2024

A. AKTYWA TRWAŁE 1 851 928 1 860 048 A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 182 190 182 192

I. Wartości niematerialne i prawne 745 525 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 149 885 149 885

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 836 579 1 844 919 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, 19 266 32 305

III. Należności długoterminowe 0 0 III.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny
0 0

IV. Inwestycje długoterminowe 0 0 IV.
Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe
0 0

V.
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
14 604 14 604 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

VI. zysk (strata) netto 13 039 2

B. AKTYWA OBROTOWE 188 888 103 771 B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA
1 858 626 1 781 627

I. Zapasy 20 752 20 004 I. Rezerwy na zobowiązania 66 580 67 734

II. Należności krótkoterminowe 60 414 19 155 II. Zobowiązania długoterminowe 668 895 645 935

III. Inwestycje krótkoterminowe 106 224 39 250 III. Zobowiązania krótkoterminowe 182 985 97 899

IV. Krótkoterminowe rozl. m/o 1 498 25 362 IV. Rozliczenia międzyokresowe 940 166 970 059

2 040 816 1 963 819 2 040 816 1 963 819AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM

Bilans Aktywa
Stan na dzień

Bilans Pasywa
Stan na dzień
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8. Praca przewozowa  zrealizowana   - 3 063 201,78 pociągokm. 

   od 01.01.2024 do 30.09.2024  

   co stanowi 32,67 % pracy przewozowej Spółki 

9.  Stan taboru na liniach, wg typów wagonów tramwajowych: 

Linia  0* -   1x 2xN 
Linia 6  -  6x 2020N; 5x 2x105Na  
Linia 7  - 7x 2017N; 4x 2x105Na  
Linia 11 - 2x 105HF; 2x 105Na; 4x 2017N  
Linia 13 - 7x 2017N 
Linia 14 - 2x 2017N; 5x 2x105Na 
Linia 15 - 7x 2012N; 2x 2017N 
Linia 16 - 5x 2020N 
Linia 19 - 4x 2012N; 5x 2x105Na; 2x MFAC 
Linia 20 - 4x 2017N; 5x 2x105Na 
Linia 23* - 1x  13N; 1x 105Na 
Linia 25 - 2x 105HF; 4x 105Na; 2x 2017N 
Linia 46 - 2x 2012N; 2x 2020N 
 
 

Informacja dotycząca realizacji  inwestycji   

 

1/ Nazwa zadania: „Skomunikowanie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta 
i aglomeracji poprzez rozbudowę układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od 
Pętli Brynów do Pętli Kostuchna”. 

Nazwa Projektu: „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko  
– Zagłębiowskiej Metropolii – Etap II”. 

Wykonawca: SWECO POLSKA Sp. z o.o., SWECO BELGIUM N.V. 

Wartość Umowy:  

całkowity koszt dokumentacji:   5.649.635,26 zł brutto. 

zakres drogowy:     3.592.770,81 zł brutto. 

zakres torowy:     2.056.864,45 zł brutto. 

Termin wykonania dokumentacji:    28.02.2025 r.  

Informacje ogólne:  

- 08.09.2016 r.  podpisanie umowy o współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego 
pomiędzy Miastem Katowice a spółką Tramwaje Śląskie S.A.  

- 16.12.2016 r. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. W czasie trwania umowy  
zawartych zostało 9  Aneksów.  

- 21.08.2023 – wydanie Decyzji Środowiskowej przez GDOŚ. Decyzja jest ostateczna 
i prawomocna. 
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2/ Nazwa zadania: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 1 Maja i ul. Obrońców 
Westerplatte w Katowicach na odcinku od wiaduktu DK79 do „Baterpolu". 

Nazwa Projektu: „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko  
– Zagłębiowskiej Metropolii – Etap I” 

Wykonawca:        SWECO POLSKA Sp. z o.o. 
Wartość Umowy:       987.690,00 zł brutto. 
Wartość kosztorysowa robót budowlanych:   55.754.452,67 zł brutto.
   

Planowany termin realizacji (ogłoszenie przetargu): I kw. 2025 r. 
Informacje ogólne:  
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej na terenie 
dzielnicy Zawodzie, wzdłuż ul. 1 Maja i ul. Obrońców Westerplatte, na odcinku od 
zajezdni tramwajowej do zakładów „Baterpol”. Zakres prac obejmuje m.in:  
przebudowę torów tramwajowych wraz z budową odwodnienia, 
przebudowę przejazdów drogowych, 
przebudowę przejść dla pieszych, 
przebudowę chodników, 
przebudowę i budowę peronów tramwajowych, 
przebudowę sieci trakcyjnej wraz z liniami zasilającymi,  
przebudowę istniejącego mostu nad rzeką Rawa. 
Na obecnym etapie Spółka posiada opracowaną dokumentację projektową oraz 
decyzje umożliwiające realizację zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego 
zaplanowano na I kw. 2025 r.. 

 

3/ Nazwa zadania: „Przebudowa torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej w Katowicach 
wzdłuż al. Korfantego na odcinku od pętli Słonecznej do Placu Alfreda". 

Nazwa Projektu: „Modernizacja i rozwój infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko  
– Zagłębiowskiej Metropolii – Etap I”. 
Wykonawca: AG Doradztwo i Projektowanie Andrzej Gumuła. 
Wartość Umowy:       434.190,00 zł brutto. 
Termin wykonania dokumentacji:      31.12.2024 r. 
Planowany termin realizacji prac projektowo-wykonawczych:  II kw. 2025 r.  
Informacje ogólne:  
Realizacja prac w zakresie opracowania PFU oraz uzyskania decyzji środowiskowej.  

 

4/ Nazwa zadania: „Rewitalizacja torowiska wraz z podniesieniem niezawodności 
rozjazdów na Katowickim Rynku”.  

Wykonawca:    ZUE SA Kraków  
Wartość    8.979.000,00 zł brutto  
Termin zakończenia:   31.10.2024 r.  
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5/ Nazwa zadania: „Dostawa wraz z montażem smarownic szyn wzdłuż  
ul. 1 Maja odcinku od ul. Bogucickiej do ul. Staszica w Katowicach”  

Wykonawca:    NJN Damian Kłosek  Knurów  
Wartość Umowy:   753.990,00 zł brutto  
Termin zakończenia:  Planowany termin zakończenia 20.12.2024 r. 
Informacje ogólne:   W trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje montaż 6 
szt. smarownic.  

 

6/ Nazwa zadania:  „Modernizacja kładki kablowej w rejonie ul. Moniuszki i ul. Teatralnej 
w Katowicach”.  

Wykonawca:    Einżynieria Sp. z o.o. Chorzów 

Wartość Umowy:  49.077,00 zł brutto  
Termin zakończenia:   27.12.2024 r. 
Informacje ogólne: na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

 

 


