Katowice, dnia 04 listopada 2024r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE

MI.ZD-000529/24

Szanowny Pan

tukasz Borkowski
Przewodniczacy

Rady Miasta Katowice

Dotyczy: posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice w dniu 25.11.2024r.

W odpowiedzi na pismo nr BRM.0012.1.10.2024.PS, ZD-00494/24 z dnia 07.10.2024r.
w zatgczeniu przesytam materiat stanowigcy odpowiedz na punkt 4 porzadku obrad Komisji

Rewizyjnej, ktora odbedzie sie w dniu 25.11.2024r., w zakresie inwestycji pn.: Tramwaj
na Potudnie Katowic.

Z powazaniem

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE

Bogumit Sobula
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zatacznik:
- Materiaty na posiedzenie Komisji Rewizyjnej stanowigce informacje w zakresie pkt 4 - Zatgcznik nr 1.

Do wiadomosci:
- Dyrektor Koordynator

Pismo wystane wyftgcznie drogg elektroniczng
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Zatgcznik 1.

INFORMACIJA

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

,Rozbudowa uktadu drogowego wraz z budowq linii tramwajowej od Petli Bryndw do
planowanej Petli Kostuchna”.

Informacje ogolne:

Umowa na prace projektowe nr IN/115/16 zawarta zostata w dniu 16.12.2016 r. pomiedzy: Miastem
Katowice i spotkg Tramwaje Slaskie S.A. a Spétka SWECO Polska Sp. z 0.0.

Umowny termin zakonczenia prac projektowych wraz ze ztozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRiD:
28.02.2025 .

Zadanie realizowane bedzie z podziatem na:

1. Zakres torowy - realizowany przez spétke Tramwaje Slaskie S.A.
2. Zakres drogowy i budowa wezta przesiadkowego ,Kostuchna” - realizowane przez Miasto Katowice

Dziatania formalno-prawne:

1 sierpnia 2023 r. - GDOS wydat Postanowienie o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania
Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOS dnia 30 wrzeénia 2020r., o ktére
whiosty Gérnoslaskie Towarzystwo Przyrodniczego im. A. Czudka (dalej: GTP) i Stowarzyszenie ,,Razem
z Naturg” z Sosnowca (dalej: SRzN).

21 sierpnia 2023 r. - po rozpatrzeniu odwotart GTP i SRzN od decyzji RDOS, GDOS wydat decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja jest ostateczna.

Pazdziernik 2023 r. - GTP i SRzN ztozyli skarge na w/w decyzje GDOS do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA).

Wrzesien 2024 r. - wyrok WSA: sad odrzucit skarge GTP i SRzN na decyzje 0o wydang przez GDOS. Tym
samym, przedmiotowa decyzja jest w mocy i stata sie ostateczna i prawomocna.

Prace okotoproiektowe i projektowe;

1. W $lad za petycjg mieszkancéw Osiedla Park Bazantow dotyczacg zagospodarowania wezta
Kostuchna, w okresie grudzien 2023 r. - styczen 2024 r., odbyty sie spotkania z przedstawicielami
mieszkancow Osiedla majace na celu wypracowanie optymalnego zagospodarowania wezfa
uwzgledniajgcego gtosy mieszkancow.

2. Odbywajg sie spotkania z jednostkami miejskimi, gestorami sieci i inwestorami zewnetrznymi
w celu omdwienia, uzgodnienia, koordynacji rozwigzan projektowych.

3. Jednostka projektowa pozyskuje warunki techniczne, uzgodnienia, opracowuje szczegdtowe
rozwigzania projektowe.

4. W slad za zapisami decyzji srodowiskowej, trwa ponowna ocena oddziatywania na srodowisko,
ktdra jest niezbedna do ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRiD.

5. Przetarg na wybdr wykonawcy robét budowlanych planowany jest w roku 2025, po wydaniu decyzji
ZRID.



6. W zwigzku z nabyciem przez Spétke Millenium Inwestycje od Spétki Tauron Ciepto terenu
na ktérym ma by¢ docelowo umiejscowiona petla koficowa i parking dla linii tramwajowej (rejon
ul. Bazantéw/Perkozéw) oraz zgtaszanym tematem braku (obecnie) zgodnego z prawem dojazdu
do Osiedla ,Park Bazantow” przez teren Nabywcy - na wniosek mieszkaricdw tego Osiedla trwajg
tréjstronne rozmowy (Miasto / Zarzadca Osiedla / Spdtka Millenium Inwestycje) majgce na celu
docelowe rozwigzanie problemu.

Dziatania zwiazane z pozyskaniem srodkéw finansowych na dofinansowanie inwestycji:

— Zebrano i opracowano dane oraz materiaty niezbedne do przygotowania wnioskéw o
dofinansowanie inwestycji.
— W czerwcu 2024 r. ztozone zostaty wnioski o dofinansowanie nin. inwestycji:

1) Miasto Katowice - wniosek o dofinansowanie budowy wezta przesiadkowego , Kostuchna”.
Dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym w ramach Priorytetu FENX.03 Transport Miejski
z Funduszu Spéjnosci, Dziatania FENX.03.01 .Transport Miejski.

2) Tramwaje Slaskie S.A. - wniosek o dofinansowanie budowy nowej linii tramwajowej od petli
,Brynéw” do wezta przesiadkowego ,Kostuchna” w zakresie m.in. budowy wydzielonego
dwutorowego torowiska wraz odwodnieniem, budowy sieci trakcyjnej, budowy podstacji
trakcyjnej wraz z ukfadem zasilania, budowy peronéw przystankowych, budowy drogi
(infrastruktury) rowerowej wzdtuz trasy tramwajowej oraz przebudowy kolizji z obcag
infrastruktura. Dofinansowanie z Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027.



