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MI.ZD-000506/24 
 

Szanowny Pan  
Łukasz Borkowski  
Przewodniczący  
Rady Miasta Katowice 

 
 

Dotyczy: posiedzenia Komisji Transportu Miasta Rady Miasta Katowice w dniu 07.11.2024r.   
 

 W odpowiedzi na pismo nr BRM.0012.10.9.2024, ZD-00502/24 z dnia 10.10.2024r.  
w załączeniu przesyłam materiał stanowiący odpowiedź na punkt 3 porządku obrad Komisji 
Transportu Miasta, która odbędzie się w dniu 07.11.2024r., w zakresie inwestycji pn.: Tramwaj  
na Południe Katowic.  
 
 

                      Z poważaniem 
 

           PIERWSZY WICEPREZYDENT  
                  MIASTA KATOWICE  
       

                                                                                                                               Bogumił Sobula  
                                                                                                          /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Załącznik:  
- Materiały na posiedzenie Komisji Transportu stanowiące informacje w zakresie pkt 3 - Załącznik nr 1.  
 

Do wiadomości:  
- Dyrektor Koordynator 

 

Pismo wysłane wyłącznie drogą elektroniczną 
 



Załącznik 1.  

INFORMACJA 

Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do 

planowanej Pętli Kostuchna”. 

 
Informacje ogólne: 

Umowa na prace projektowe nr IN/115/16 zawarta została w dniu 16.12.2016 r. pomiędzy: 
Miastem Katowice i spółką Tramwaje Śląskie S.A. a Spółką SWECO Polska Sp. z o.o. 

Umowny termin zakończenia prac projektowych wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji 
ZRiD: 28.02.2025 r. 

Zadanie realizowane będzie z podziałem na: 
1. Zakres torowy - realizowany przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 
2. Zakres drogowy i budowa węzła przesiadkowego „Kostuchna” - realizowane przez Miasto 

Katowice 
 
Działania formalno-prawne: 

1 sierpnia 2023 r. - GDOŚ wydał Postanowienie o odmowie wstrzymania natychmiastowego 
wykonania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ dnia  
30 września 2020r., o które wniosły Górnośląskie Towarzystwo Przyrodniczego im. A. Czudka 
(dalej: GTP) i Stowarzyszenie „Razem z Naturą” z Sosnowca (dalej: SRzN). 

21 sierpnia 2023 r. - po rozpatrzeniu odwołań GTP i SRzN od decyzji RDOŚ, GDOŚ wydał decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja jest ostateczna. 

Październik 2023 r. - GTP i SRzN złożyli skargę na w/w decyzję GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA). 

Wrzesień 2024 r. - wyrok WSA: sąd odrzucił skargę GTP i SRzN na decyzję ooś wydaną przez 
GDOŚ. Tym samym, przedmiotowa decyzja jest w mocy i stała się ostateczna i prawomocna. 

 
Prace okołoproiektowe i projektowe: 
 
− W ślad za petycją mieszkańców Osiedla Park Bażantów dotyczącą zagospodarowania węzła 

Kostuchna, w okresie grudzień 2023r. - styczeń 2024r., odbyły się spotkania  
z przedstawicielami mieszkańców Osiedla mające na celu wypracowanie optymalnego 
zagospodarowania węzła uwzględniającego głosy mieszkańców.  

− Odbywają się spotkania z jednostkami miejskimi, gestorami sieci i inwestorami 
zewnętrznymi w celu omówienia, uzgodnienia, koordynacji rozwiązań projektowych. 

− Jednostka projektowa pozyskuje warunki techniczne, uzgodnienia, opracowuje 
szczegółowe rozwiązania projektowe. 

− W ślad za zapisami decyzji środowiskowej, trwa ponowna ocena oddziaływania  



na środowisko, która jest niezbędna do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 
ZRiD. 

− Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych planowany jest w roku 2025,  
po wydaniu decyzji ZRID. 

 
Działania związane z pozyskaniem środków finansowych na dofinansowanie inwestycji: 

 
− Zebrano i opracowano dane oraz materiały niezbędne do przygotowania wniosków  

o dofinansowanie inwestycji. 

− W czerwcu 2024 r. złożone zostały wnioski o dofinansowanie: 

1) Miasto Katowice - wniosek o dofinansowanie budowy węzła przesiadkowego 
„Kostuchna”. Dofinansowanie w trybie niekonkurencyjnym w ramach Priorytetu 
FENX.03 Transport Miejski z Funduszu Spójności, Działania FENX.03.01 .Transport 
Miejski. 

2) Tramwaje Śląskie S.A. - wniosek o dofinansowanie budowy nowej linii tramwajowej  
od pętli „Brynów” do węzła przesiadkowego „Kostuchna” w zakresie m.in. budowy 
wydzielonego dwutorowego torowiska wraz odwodnieniem, budowy sieci trakcyjnej, 
budowy podstacji trakcyjnej wraz z układem zasilania, budowy peronów 
przystankowych, budowy drogi (infrastruktury) rowerowej wzdłuż trasy tramwajowej 
oraz przebudowy kolizji z obcą infrastrukturą. Dofinansowanie z Programu: Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. 

 

 


