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W związku z pismem z dnia 17.03.2025 r. BRM.0012.8.4.2025, przesyłam w załączeniu informację 

na posiedzenie Komisji Rozwoju i Infrastruktury, która odbędzie się w dniu 10.04.2025 r. dotyczącą 

pkt. 3 pn. „Rewitalizacja infrastrukturalna i społeczna w mieście Katowice”. Materiał zawiera podsumowanie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 oraz wprowadzenie do Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice do 2030 roku, który aktualnie znajduje się w procedurze konsultacji 

społecznych.  

 

 

Z poważaniem 

Waldemar Bojarun  

 

Wiceprezydent Miasta Katowice 

- podpisano elektronicznie - 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Informacja ogólna podsumowująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023.  

2. Sprawozdanie z realizacji w latach 2022-2023 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 wraz 

z załącznikiem. 

3. Prezentacja dotycząca głównych założeń projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice do 2030 roku. 
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Rewitalizacja infrastrukturalna i społeczna w mieście Katowice 

Proces rewitalizacji jest długofalowym wyzwaniem. Pierwsze skoordynowane działania podjęto, kiedy 

przyjęty został pierwszy „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2004-2006”. Ostatnim 

obowiązującym dokumentem był „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022” 

przyjęty uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXVII/559/16 z dnia 29 czerwca 2016r., którego 

perspektywę wydłużono w 2020 r. – do 2023r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice (LPR) 

stanowił odpowiedź wobec wyzwań odnoszących się do: depopulacji, starzenia się społeczności, 

bezrobocia, aktywności zawodowej, ubóstwa i wykluczenia społecznego, niskiej przedsiębiorczości 

oraz niskiego poziomu bezpieczeństwa publicznego w wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. 

Proces wdrażania LPR, z uwagi na wielowymiarowość procesu rewitalizacji w ujęciu podmiotowym 

przebiegał w sposób wielotorowy, tj. przy zaangażowaniu podmiotów sektora publicznego, 

prywatnego, społecznego oraz mieszkańców.  

Monitoring LPR oparty był na gromadzeniu informacji o charakterze jakościowym obejmujących dane 

o stopniu realizacji działań i projektów podejmowanych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, 

opracowywany w cyklach dwuletnich. Informacja sprawozdawcza obejmuje zarówno projekty 

podstawowe tj. ujęte w Załączniku nr 1 do LPR, jak i pozostałe przedsięwzięcia podejmowane 

w obszarze rewitalizacji, ukierunkowane na ograniczanie negatywnych zjawisk i poprawę sytuacji 

w obszarze. 

Na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w LPR przewidziano realizację łącznie 171 zadań o łącznej 

szacowanej wartości zadań  1,426 mld zł, w tym ujęto projekty miejskie, w zakres których wchodzą 

zadania przeznaczone do realizacji w kilku podobszarach jednocześnie. Zadania odpowiadały na 

wyznaczone cele w wymiarze społecznym, gospodarczym, funkcjonalno-przestrzennym, 

środowiskowym i technicznym. Kluczowe projekty rewitalizacyjne zrealizowane w trakcie 

obowiązywania LPR 2016-2023 to: 

• Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice – realizator Miasto Katowice 

• Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator 

Przedsiębiorczości – realizator Miasto Katowice 

• Przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie Browaru Mokrskich przy 

ul. Bednorza w Katowicach - Szopienicach na centrum aktywności lokalnej – realizator BFC 

Nieruchomości Johann Bros 

• Zazielenienie ulicy Warszawskiej w Katowicach – realizator ZZM 

• Rewitalizacja Starego Dworca w Katowicach – realizator Maksimum Sp. z o.o. Holding S.K.A. 

• Sieć centrów aktywności lokalnych w każdym miejskim podobszarze rewitalizacji – realizator MOPS 

• Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej 

kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach 

– realizator Muzeum Śląskie 

Podsumowując stan realizacji LPR można stwierdzić, że 115 projektów (62%) zostało zakończonych, 

27 projektów (14%) znajduje się w trakcie realizacji, 22 projektów (12%) jest planowanych do realizacji, 

w zakresie 16 projektów (9%) podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji, w przypadku 5 projektów 

(3%) nie odesłano informacji sprawozdawczej. Analizując liczbę wszystkich projektów ujętych na liście 

podstawowej (zakończone, planowane, realizowane) w relacji do liczby mieszkańców (na 1000 

mieszkańców) największą liczbą projektów charakteryzują się kolejno: Szopienice – Burowiec, 

Śródmieście, a następnie Zawodzie.  
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Dominującym typem działań w całym obszarze rewitalizacji (podobnie jak w poprzednim okresie 

sprawozdawczym) są działania o charakterze infrastrukturalno – środowiskowym. Spośród 

podobszarów miejskich, najbardziej znaczący ich stosunek do ogólnej liczby projektów widoczny jest 

w Śródmieściu oraz Szopienicach-Burowcu.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 skończył obowiązywanie 31 grudnia 

2023 r. W celu kontynuacji procesu rewitalizacji potwierdzonej wielowymiarową diagnozą  oraz mając 

na względzie rozwój dotychczasowych działań, a także dostosowanie się do zmieniających się potrzeb 

i wyzwań podjęto decyzję o opracowaniu gminnego programu rewitalizacji na podstawie ustawy 

o rewitalizacji.  

Dla obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych uchwałą nr III/21/24 Rady Miasta 

Katowice z dnia 29 maja 2024r. przystąpiono do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Katowice do 2030 roku" (uchwała nr V/63/24 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2024r.).  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Katowice (GPR) będzie funkcjonalną ciągłością dla Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Katowice wzmacniając procesy odnowy w obszarach, które nadal 

wymagają interwencji oraz wskazując nowe, gdzie zdiagnozowano sytuację kryzysową. Wyznaczono 

9 podobszarów rewitalizacji: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec – Józefowiec, Bogucice, 

Dąbrówka Mała, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec, które łącznie obejmują 1314,5 ha 

powierzchni miasta, tj. 7,98% powierzchni Katowic i są zamieszkiwane przez 65 846 osób1,  

co stanowi 25,1 % mieszkańców miasta. Planowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji 

zadania, w szczególności będą koncentrować się na wymiarze społecznym, co Miasto Katowice 

zapewnia m.in. poprzez realizację centrów społecznościowych w każdym z podobszarów rewitalizacji.  

 

 

 

 

 
1 stan na 19.04.2024 - wartości przyjęte w Uchwale nr III/21/24 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2024 r.  
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Katowice. 


