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Infrastruktura rowerowa. Bieżące informacje i plany na przyszłość 

 

Miasto Katowice w dalszym ciągu realizuje założenia Polityki Rowerowej, podejmując systemowe działania 

związane z rozwojem infrastruktury rowerowej. Podstawą do realizacji przedsięwzięć w zakresie rozbudowy 

dróg dla rowerów są zadania pn.: "Katowicka Infrastruktura Rowerowa – wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej" oraz "Katowicka Infrastruktura Rowerowa – Velostrada". Przedmiotowe 

zadania - wspólnie z pozostałymi inwestycjami miejskimi, dla których przewidziano budowę infrastruktury 

rowerowej - stanowią podstawę do realizacji kolejnych etapów sieci rowerowej. Obecnie długość 

infrastruktury rowerowej w Katowicach wynosi ponad 206 km. 

 

Wykaz szczegółowych zadań związanych z inwestycjami w zakresie rozbudowy sieci rowerowej 

realizowanych przez Spółkę Katowickie Inwestycje oraz Miejski Zarząd Ulic i Mostów stanowią załączniki nr 1 

oraz nr 2.  

 

Oprócz wspomnianych inwestycji realizowane są również rozwiązania w zakresie infrastruktury punktowej, 

do których można zaliczyć budowę nowych rozwiązań ułatwiających komunikację rowerową – stojaki dla 

rowerów, podnóżki dla rowerzystów, liczniki do pomiaru ruchu rowerowego, doświetlenia przejść  

i przejazdów dla rowerów. 

 

Metropolitalne drogi rowerowe: 

 

• Katowice - Mysłowice 

Pierwszy etap inwestycji obejmujący odcinek pomiędzy dzielnicami Brynów (ulica Huberta) oraz Giszowiec 

(ulica Kolista) o długości 4,3 km został oddany do użytku w listopadzie 2024 roku.  

Miasto Katowice odebrało od GZM koncepcję techniczną przebiegu drogi rowerowej na odcinku od ulicy 

Kolistej do granicy z Miastem Mysłowice. Równocześnie - na wniosek GZM - Spółka Katowickie Inwestycje 

zleciła opracowanie pełnej dokumentacji technicznej obiektu położonego nad autostradą A4 dla jego 

wykorzystania na potrzeby realizacji połączenia rowerowego. Po zakończeniu ww. prac, możliwe będzie 

zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia obiektu  

w zarządzanie przez Miasto Katowice, a następnie zlecenie opracowania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji robót związanych z budową drogi rowerowej. Zadanie finansowane ze środków GZM. 

• Katowice - Tychy 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy GZM oraz Miastem Katowice oraz Miastem Tychy, 

aktualnie na zlecenie Metropolii opracowywana jest szczegółowa koncepcja techniczna przebiegu drogi 

rowerowej na odcinku pomiędzy dzielnicą Giszowiec (ulica Górniczego Stanu) a granicą z Miastem Tychy  



(ulica Boya – Żeleńskiego). Zakończenie prac koncepcyjnych stanowić będzie podstawę do podjęcia przez 

Miasto Katowice działań związanych ze zleceniem opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji 

robót budowlanych, przy zapewnieniu finansowania z budżetu GZM. 

• Katowice - Sosnowiec 

Odcinek od ulicy Bankowej do granicy z Miastem Sosnowiec. Zgodnie z podpisanym porozumieniem 

pomiędzy GZM oraz Miastem Katowice oraz Miastem Sosnowiec, aktualnie na zlecenie Metropolii 

opracowywana jest szczegółowa koncepcja techniczna przebiegu drogi rowerowej. 

• Katowice - Gliwice 

Odcinek od skrzyżowania ulic Bracka – Bederowiecka do granicy z Miastem Chorzów (rondo przy ulicy 

Gałeczki). Zgodnie z podpisanym porozumieniem, w pierwszym etapie działań GZM zobowiązana jest  

do zlecenia opracowania szczegółowej koncepcji technicznej dla ww. odcinka. Do tej pory Miasto Katowice  

nie otrzymało od GZM przedmiotowej dokumentacji koncepcyjnej, która potwierdzałaby możliwości 

realizacyjne inwestycji i stanowiła podstawę do podjęcia dalszych czynności przez Miasto Katowice. 

• Katowice - Piekary Śląskie 

Połączenie z istniejącą infrastrukturą w rejonie Placu Alfreda. Jednocześnie, Miasto Katowice złożyło  

do GZM wniosek o rozszerzenie zakresu opracowania do ronda gen. J. Ziętka. Zgodnie z podpisanym 

porozumieniem, w pierwszym etapie działań GZM zobowiązana jest do zlecenia opracowania szczegółowej 

koncepcji technicznej dla ww. odcinka. Do tej pory Miasto Katowice nie otrzymało od GZM przedmiotowej 

dokumentacji koncepcyjnej, która potwierdzałaby możliwości realizacyjne inwestycji i stanowiła podstawę 

do podjęcia dalszych czynności przez Miasto Katowice. 

• Katowice - Sosnowiec - Mysłowice 

Odcinek od ulicy Borki w kierunku Mysłowic. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, w pierwszym etapie 

działań GZM zobowiązana jest do zlecenia opracowania szczegółowej koncepcji technicznej dla ww. odcinka. 

Do tej pory Miasto Katowice nie otrzymało od GZM przedmiotowej dokumentacji koncepcyjnej, która 

potwierdzałaby możliwości realizacyjne inwestycji i stanowiła podstawę do podjęcia dalszych czynności 

przez Miasto Katowice. 

 

 

 


